

PROPUESTA COMERCIAL Y TÉCNICA

Desarrollo de Sistema Web ERP a Medida

Cliente: Muller Juan

Fecha: 11 de agosto de 2026

Elaborado por: Benítez Lucas

Duración Estimada: 4 Meses Calendario

1. RESUMEN EJECUTIVO

El presente proyecto tiene como objetivo el diseño, desarrollo e implementación de un sistema web integral tipo **ERP (Enterprise Resource Planning)** a medida, orientado a centralizar los procesos operativos, optimizar la toma de decisiones mediante reportes e indicadores en tiempo real y escalar la eficiencia del negocio de forma consistente.

2. ALCANCE DEL PROYECTO Y MÓDULOS PRINCIPALES

Módulo 0: Arquitectura Base, Autenticación y Perfiles

- Configuración de servidores, base de datos y arquitectura web escalable.
- Gestión de usuarios con roles y permisos granularizados (RBAC: Administrador, Operador, Ventas, etc.).
- Autenticación segura (recuperación de contraseña, gestión de sesiones, logs de auditoría y seguridad).

Módulo 1: Panel de Control (Dashboard Principal)

- Indicadores clave de rendimiento (KPIs) en tiempo real.
- Gráficos interactivos de ventas, stock crítico, ingresos y egresos.
- Acceso rápido a acciones frecuentes y sistema de alertas de negocio.

Módulo 2: Gestión de Inventario y Stock

- Catálogo de productos, categorías y variantes.
- Control de existencias e historial de movimientos (entradas, salidas, transferencias).
- Alertas automáticas de stock mínimo.

Módulo 3: Ventas y Facturación

- Registro de cotizaciones, pedidos y órdenes de venta.
- Emisión de comprobantes comerciales y facturación.
- Gestión de clientes (historial de compras, estados de cuenta, cartera de cobro).

Módulo 4: Compras y Proveedores

- Directorio de proveedores y catálogo de insumos/productos.
- Gestión de órdenes de compra e historial de recepciones.
- Cuentas por pagar y registro de comprobantes de compra.

Módulo 5: Tesorería y Finanzas

- Control de cajas, cuentas bancarias y flujo de caja (Cashflow).
- Registro de ingresos, gastos fijos y variables.
- Conciliación básica y reportes financieros consolidados.

3. FASES DE DESARROLLO Y CRONOGRAMA (4 MESES TOTAL)

El tiempo estimado total para el desarrollo, pruebas e implementación del proyecto es de **4 meses calendario**, distribuidos en las siguientes etapas operativas:

Etapa			Período	Descripción de Entregables
Mes 1: Levantamiento y Núcleo Base			Mes 1	Relevamiento detallado de requerimientos, diseño de UI/UX (wireframes), arquitectura de base de datos y desarrollo del módulo base de usuarios, roles y seguridad.
Mes 2: Operativa y Stock			Mes 2	Implementación del Módulo de Inventario y Stock, Dashboard inicial e integración del catálogo de productos e insumos.
Mes 3: Flujo Comercial y Financiero			Mes 3	Desarrollo e integración de los módulos de Ventas, Compras, Proveedores, Clientes y Tesorería/Finanzas.
Mes 4: Pruebas, Despliegue y Capacitación			Mes 4	Control de calidad (QA Testing), migración/carga inicial de datos, montaje en servidores de producción y jornadas de capacitación para los usuarios.

4. INVERSIÓN TOTAL DEL PROYECTO

El costo total por el desarrollo integral e implementación del sistema ERP web descrito en esta propuesta corresponde a un **monto global cerrado**:

INVERSIÓN TOTAL CERRADA
\$1.000.000 ARS

Incluye diseño UI/UX, desarrollo completo de los 6 módulos, pruebas QA, montaje en servidores de producción y capacitación inicial de usuarios.

5. STACK TECNOLÓGICO PROPUESTO

Frontend: Next.js (React)

Interfaz de usuario dinámica, optimizada, rápida y de alto rendimiento.

Backend: Node.js (Express)

API RESTful dedicada alojada en servidor continuo en Render (costo operativo aproximado de \$7 USD/mes).

Base de Datos: PostgreSQL via Supabase

Motor relacional de alto rendimiento alojado en Supabase con integridad transaccional ACID para la gestión de inventarios y finanzas.

ORM / Conectividad: Prisma / Drizzle

Mapeo objeto-relacional para consultas seguras, tipado TypeScript y control de migraciones.

Infraestructura y Hosting: Vercel + Render + Supabase

Vercel para el Frontend (Next.js), Render para la API Backend (Node.js/Express) y Supabase para PostgreSQL. Incluye certificados SSL (HTTPS) y copias de seguridad automáticas.

6. TÉRMINOS Y CONDICIONES DE PAGO

1. Esquema de Pago Único:

100% del pago (\$1.000.000 ARS) al finalizar el proyecto, una vez concluidas con éxito las pruebas (QA), validada la conformidad por parte del cliente y previo al despliegue final en producción y capacitación.

2. Costos de Infraestructura / Servidores:

El costo mensual de alojamiento backend en Render (\$7 USD/mes aprox.) y servicios vinculados corren por cuenta del cliente una vez desplegado en producción.

3. Soporte y Garantía:

Incluye **30 días** de garantía post-lanzamiento para corrección de incidencias o ajustes menores sin costo adicional.

4. Mantenimiento Opcional:

Servicio de mantenimiento, monitoreo de servidores y soporte técnico continuo post-garantía a convenir.

Propuesta válida por 30 días a partir de la fecha de emisión. Documento confidencial elaborado para Muller Juan.